

RO č.4 - upravuje financování akce **Obnova obvodového pláště na měšťanském domě Palackého nám. 27**

V rozpočtu již máme:

555	33	3322	5171	2306	Obnova obv.pláště na měšť.domě Palackého nám. 27 (k dotaci z MK)	2 000,00
-----	----	------	------	------	---	----------

OSUMI požaduje navýšení o 2 mil. z rozpočtu bytové správy.

Zdůvodnění:

Původní projektová dokumentace je z roku 2017 a zakázka byla rozpočtována na cca 2 mil. OSÚMI po schválení rozpočtu na rok 2023 aktualizovalo rozpočtové ceny průzkumem trhu, kdy bylo zjištěno, že oproti původnímu rozpočtu z roku 2017 došlo téměř ke 100% navýšení cen stavebních prací a materiálů. Vzhledem k tomu, že jde o památkový objekt v městské památkové zóně, bylo požádáno o poskytnutí dotace Ministerstva kultury v rámci dotačního titulu Regenerace městské památkové zóny. Tato dotace nám v březnu 2023 byla přislíbena ve výši 670 tis. Kč. Dotace je vyplácena ex post. Vzhledem k avizovanému růstu cen a nutnosti předfinancovat celou zakázku z vlastních zdrojů, navrhuje OSÚMI tuto položku rozpočtu posílit z rozpočtu bytové správy, protože objekt tvoří z nadpoloviční části městské byty.

RO č. 4 se skládá z:

navýšení Tř.4 2 000,0 tis. Kč
navýšení Od 33 2 000,0 tis. Kč

rozpis na vědomí:

1) převod z Bytové správy ve výši 2 000,00 tis. Kč

10	6330	4131	523	P	z bytové správy	2 000,00	
555	3322	6121	2010	V	Obnova obvodového pláště na měšťanském domě Palackého nám. 27.	2 000,00	4 000,00